L ) Produktionstidplan virme 20250310 Jani Yiitalo
ygQg svangen :
11348 Rekylgatan 2 Viarme Revderad
Nr |Aktivitetsbenamning Startdatum april 2025 ‘ maj 2025 juni 2025 juli 2025 augusti 2025 september 2025 okto
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
7/819] 1] 1111 1] 1]1|1] 11212/ 2]2[2|2[2212|2| 3[ 1234 5|6|7|8[ 91111 1] 1] 1|1] 1[111]1] 2] 2[2|2[222|2] 2| 2[33112[3|4| 5| 6|78 9| 1| 1| 1] 11| 1] 1] 1] 1|2[2212|2] 2] 2| 21202 3] 1|2] 3[4[56 7[8[0 1] 1 1| 1] 1] 1] 1| 1]1}212|2] 2] 2] 2212 2[213] 3] 1[23 4| 5|6\ 7| 8] 1| 1] 1 1] 1| 1]1}1] 1|1] 2] 2] 22 2[2|2] 2] 233 1] 2[3|4| 5[61718] 9| 1| 1| 1]} 1| 1] 1] 1] 1 P2 2[212] 2] 222 2[3]1]2[ 3
1 | Avstdngning 2025-04-07 Avstanghin
2 | Rivning 13 2025-04-08 2 Rivning 18
3 | Rivning 12-10 2025-04-14 3 Riyming 12110
4 | Rivning 9-8 2025-04-22 4 Rivning 9:8
5 | Rivning 7-6 2025-04-28 SIEEE] [Rivning 71€
6 | Rivning 5-4 2025-05-05 6 Rivning 514
7 | Rivning 3-2 2025-05-12 7 Rivning 312
8 |Rivning 1 2025-05-19 8 Rivning 1
9 | Rivning Kallare 2025-05-19 o L [R ivning Kéllare
10 | Montering varme kallare 2025-06-02 1, Montering varme kallare 10, Montering varme kallare
11 | Montering radiatorer 13-12 2025-04-14 1 Montering radiatofer|13-12
12 | Montering radiatorer 11-10 2025-04-22 12 NMontefing radiatoren 11-10
13 | Montering radiatorer 9-8  2025-04-28 1B [Fim ptering radiatorer 9.8
14 | Montering radiatorer 7-6 2025-05-05 14 Montering radiatorer 716
15 | Montering radiatorer 5-4 2025-05-12 15 Montering radiatorer 54
16 | Montering radiatorer 3-2  2025-05-19 16 Nontefing fadiatorer 3-2
17 | Montering radiatorer 1 2025-05-26 17l [y )Tte ing radiatorer 1
18 MOIjterlng stammar ink 2025-06-02 1B Momtering stammar ink radigtorer 1+4
radiatorer 1-4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T
19 | Montering stammar ink 2025-06-23

radiatorer 5-8 19 19 M ntermcMﬁTWTc SHTWWMTETK rer 5+8
20 | Montering stammar ink 2025-08-11

. ering stammar| ink radiatorer P113
radiatorer 9-13 §

21 | Borrning for stammar 2025-04-28 paP ] [ Barrring for
22 | Igenbyggnad inst och 2025-08-10
brandtatning 1-4
23 | Igenbyggnad inst och 2025-08-24
brandtatning 5-8
24 | Igenbyggnad inst och 2025-09-08 -
brandtatning 9-13 .
25 | Driftsattning och injustering 2025-09-24 pe

26 | Besiktningar 2025-10-02 26[lB
27
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